

PMB

CONSULTING GROUP



Taller de Preparación para Certificación PMP® 6ta edición

AUSTRALIA - BOLIVIA - CANADÁ - CHILE - PERÚ - R. DOMINICANA

Project Management & Business Consulting Group

www.pmbcg.com



La alta competitividad y la exigencia del mercado obligan hoy a los profesionales de las diferentes disciplinas que cuenten con competencias y habilidades concretas certificadas por una organización internacional en Gerencia de Proyectos, como es el Project Management Institute (PMI), la cual establece el PMBOK 2017 (Project Management Body of Knowledge) como estándar mundial. Este Taller busca que los profesionales se capaciten con seriedad y que estén aptos para aprobar el examen de certificación Internacional como CAPM o Project Management Professional (PMP) del (PMI).

Metodología

El Taller comprende sesiones en las cuales el trainer desarrolla cada tema mediante el materiales de clase; durante el curso se desarrolla el contenido teórico del PMBOK 2017. Se evaluarán las competencias iniciales del participante en la primera sesión, así como los conocimientos adquiridos durante todo el taller, en la última sesión.

La asesoría personalizada incluye 08 asesorías de 1 hora c/u que se realizarán de forma presencial y/o virtual. Donde en la primera asesoría se tomará un examen inicial, con el resultado del examen se elaborará un Plan de Estudios personalizado para el alumno que consta de lecturas y desarrollo de exámenes. Para garantizar la certificación, el alumno deberá asistir mínimo a 06 asesorías, leer el PMBOK 01 vez de forma completa y obtener el 80% en el examen de 200 preguntas tipo que le brindaremos al final de la asesoría.

Acceso a un software simulador de exámenes de certificación por Internet por un periodo de 3 meses.

Contenido

El taller comprende un total de 40 horas teórico prácticas y desarrolla los siguientes puntos:

- Marco Conceptual de PMBOK 2017 (6ta edición): Diez Áreas de Conocimiento de Gestión de Proyectos.
- Marco Conceptual: Otras fuentes
- Responsabilidad Profesional.
- Cuestionarios y Simulacros del Examen.
- Dinámicas de Memorización de Conceptos.
- Proceso de Certificación.

¿Por qué PMB Consulting Group?

PMB Consulting te ofrece un enfoque práctico, desarrollando de manera natural los conceptos de la gerencia de proyectos, es decir sobre la base de procesos.

Los participantes estarán bajo la tutoría de experimentados PMPs que cuentan con más de 15 años gerenciando proyectos bajo estos estándares, así como con una amplia experiencia en capacitación en instituciones capacitando a empresas de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.

Los talleres son vivenciales, porque los profesionales tendrán un encuentro con la realidad de sus proyectos.

Ofrecemos entrenamientos y asesorías de calidad a precios razonables.

Víctor Anyosa

PMP, MBA, Scrum Master,
PMI Leadership
Masterclass.



NUESTROS TRAINERS

Presidente PMB Consulting Perú, Chile y Republica Dominicana, firma de Consultoría y Entrenamiento en Gerencia de Proyectos, Ingeniería y Construcción. MBA from Massachussets Institute of Technology (MIT) - Estados Unidos, Postgrado de Liderazgo por el PMI (Europa), Certificado PMP con mas 20 años de experiencia profesional creando cultura de Dirección de Proyectos y dirigiendo proyectos de gran envergadura bajo los estándares del PMI en los Sectores como Negocios, Construcción y Minería.

Cuenta con amplia experiencia en la Minería y Energía liderando portafolios de proyectos de más de 1000 millones en Minería (Cobre) y Energía (Centrales Hidroeléctricas). Ha desarrollado proyectos para Freeport Macmoran (USA), la segunda más grande productora de cobre en el mundo. Ha sido Gerente de PMO de la Construcción de la Central Hidroeléctrica el Platanal con un CAPEX de 350 millones de USD.

Cuenta con amplia experiencia en desarrollo de procesos de Ingeniería, Construcción, Precomisionado, Comisionado y Puesta en marcha de una Planta.

Ha desarrollado secuencias de procesos constructivos interdisciplinarios a nivel de una Planta minera, y su relación con la Ingeniería. Ha definido la secuencia de desarrollo de Ingeniería con el fin de asegurar una Ingeniería Integrada. Cuenta con experiencia en el manejo de costos, cronograma, y programas de recuperación de Proyectos de Construcción. Es experto en el desarrollo de contratos EPC y EPCM, con aplicaciones en proyectos mineros en el país. Ha creado el Diplomado de Ingeniería y Gerencia de Contratos (FIDIC) en colaboración con la Universidad de Piura.

Es un colaborador activo del PMI Mundial desde el 2003, Presidente del Capítulo PMI Lima Perú 2007-2008 y ha liderado comunidades de profesionales de Dirección de Proyectos del PMI en Latinoamérica. Ha sido conferencista en Congresos Globales del PMI de North América (Atlanta 2007, Denver 2008, Orlando 2009), de Asia Pacifico (Australia 2010), y Latinoamérica (Chile 2006, Cancún 2007, y Brasil 2008).

Felipe Meléndez

Ing., MBA, PMP, PMI – RMP, SCRUM Master,
Leadership Master, ITIL.



Gerente General de PM&B Consulting en Perú y Chile. Ingeniero Industrial (PUCP), Maestría en Administración de Negocios con especialización en Dirección de Empresas (Universidad Pacifico) y Master en Liderazgo Global y Multicultural (PMI – Europa), Certificado PMP (Project Management Professional) y RMP (Risk Management Professional) otorgado por el PMI (Project Management Institute - USA), Scrum Master otorgado por el Scrum Alliance - Canadá, Certificado ITIL (Servicios de IT) otorgada por EXIN - Europa.

Presidente PMI Capitulo Lima Perú 2010, Vicepresidente PMI Capitulo Lima Perú 2007 – 2008, Liason PMI EF (Education Foundation) Perú 2010-2016, Presidente del Centro de Ingeniería de Dirección de Proyectos del Colegio de Ingenieros de Lima en 2008.

Tiene 25 años de experiencia profesional en el sector de tecnología de Información, energía (hidroeléctrica y petróleo), Minería y Construcción.

Ha sido expositor en el Congreso Global de Gerencia de Proyectos del PMI realizado en Cancún - México, con el tema 'Metodología de gestión de proyectos con restricción de tiempo'.

Fue expositor en el Congreso Global de Gerencia de Proyectos del PMI realizado en Denver, Estados Unidos en Octubre del 2008, Congreso Global del PMI realizado en Florida, Estados Unidos en Octubre del 2009 y Global Leadership Meeting PMI en Turquía en el 2013.

Expositor de Congresos Regionales del PMI en Latinoamérica desde el 2007 al 2016.

Es colaborador del PMI, participando activamente en los Leadership Meeting del PMI en Panamá (2010), Washington-USA (2010), Buenos Aires (2012), Marsella-Francia (2012), Estambul-Turquía (2013) y Regional Meeting del PMI en Marruecos-África (2012).

Experto en gerencia de proyectos, PMO (Project Management Office) y auditoria de contratos internacionales alineado a estándares FIDIC (Federación internacional de ingenieros consultores).

En los últimos 12 años ha Liderado la implementación de la metodología de gerencia de proyectos alineado al PMI en Empresas de Seguros, Petroleras en la Gerencia de Perforación de Pozos Petroleros, Empresas del Estado, Centrales Hidroeléctricas, Construcción y Empresas Mineras, a nivel Latinoamérica.

Catedrático del Diplomado Ejecutivo en Dirección de proyectos, bajo el enfoque del PMI en reconocidas universidades. Docente de cursos avanzados de dirección de proyectos y de planeamiento estratégico en Latinoamérica.

Es investigador de tendencias globales en Educación, interesado en temas sociales, literatura de calidad de servicios, metodología de dirección de proyectos y gusta de buenos libros de negocios.

Héctor Varas

MBA, PMP



Magister en Administración de Negocios de ESAN, Ingeniero de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería, CIP-72026, PMP certificado por el PMI, con más de 15 años de experiencia en proyectos de Tecnologías y Sistemas de Información, Organización y Métodos, relacionados a negocios financieros, de producción y comercialización. Sólidos conocimientos en Gerencia de Proyectos y buenas prácticas como CMMI, ITIL, COBIT que me permiten desarrollar iniciativas para la optimización de los procesos de gestión y servicio de las áreas de TI y de la empresa. Actualmente se desempeña como Coordinador de Sistemas Comerciales en Unique S.A. Docente del Diplomado Ejecutivo en Dirección de proyectos, bajo el enfoque del PMI en la Universidad Privada de Piura.

Cristhian Pacheco Ing., MCTS, PMP



Experto en gerencia de proyectos, con 10 años de experiencia profesional en TI y gobierno. Estudios especializados en gestión estratégica, análisis de negocios, gestión de riesgos y sistemas de información para proyectos. Anteriormente, se ha desempeñado como Research Director en Project Management for Latin American (PM4lat) y como Project Manager of Students Sections del PMI Lima Chapter.

Ha brindado entrenamiento especializado a cientos de profesionales de los sectores minería, construcción, consultoría, gobierno, comercio, banca y telecomunicaciones en Perú y Chile. Asimismo, ha sido speaker en Congresos Internacionales del Project Management Institute (PMI).

Actualmente trabaja para el Gobierno Peruano y brinda formación especializada en Project Management Business & Consulting Group.



CONTENIDO

A. Entendiendo el marco conceptual de la Gerencia de Proyectos.

1. Introducción a la Gerencia de Proyectos.
 - 1.1 Objetivo del estándar mundial de Gerencia de Proyectos PMBOK®.
 - 1.2 ¿Qué es un proyecto?
 - 1.3 ¿Qué es la Gerencia de Proyectos?
 - 1.4 Estructura del PMBOK®.
 - 1.5 ¿Qué es un programa?
 - 1.6 Relación entre el plan estratégico y portafolio de proyectos.
 - 1.7 Portafolio de proyectos.
 - 1.8 Oficina de Gestión de Proyectos (PMO).
 - 1.9 Ciclo de vida del proyecto.
 - 1.10 Relación del ciclo de vida del proyecto con el ciclo de vida del producto.
 - 1.11 Fases del Proyecto.
 - 1.12 Interesados del proyecto (stakeholders).
 - 1.13 Factores de la organización que influyen en los proyectos.
 - 1.14 Tipos de organizaciones de proyectos.
 - 1.15 Competencias de un gerente de proyectos.
 - 1.16 Generando Cambio en las organizaciones.

B. Descripción de los procesos de la Gerencia de Proyectos.

2. Entendiendo los procesos de la Gerencia de Proyectos.
 - 2.1 Procesos de la Gerencia de Proyectos e interacciones
 - 2.2 Matriz de Procesos de Gerencia de Proyectos vs. Áreas del conocimiento.

Test Inicial

3. Gerenciando el Proyecto
 - 3.1 Iniciando el Proyecto
 - 3.1.1 Justificación de los proyectos
 - 3.1.2 Desarrollar el acta de constitución del proyecto.
 - 3.1.3 Identificar a los interesados

CONTENIDO

3.2 Planificando el Proyecto

3.2.1 Desarrollar el Plan para la dirección del Proyecto.

3.2.2 Planificar la Gestión del Alcance.

3.2.3 Recopilar Requisitos.

Test Nro. 1

3.2.4 Definir el Alcance.

3.2.5 Crear EDT (WBS).

3.2.6 Planificar la Gestión del Cronograma.

3.2.7 Definir las actividades.

3.2.8 Secuenciar las Actividades.

3.2.9 Estimar la duración de las Actividades.

3.2.10 Desarrollar el cronograma del proyecto.

3.2.11 Planificar la Gestión de los Costos.

3.2.12 Estimar los Costos.

3.2.13 Determinar el presupuesto

3.2.14 Planificar la Gestión de Calidad.

3.2.15 Planificar la Gestión de los Recursos.

Test Nro. 2

3.2.16 Estimar los recursos de las actividades.

3.2.17 Planificar la Gestión de las Comunicaciones.

3.2.18 Planificar la Gestión de Riesgos.

3.2.19 Identificar los Riesgos.

3.2.20 Analizar Cualitativamente los Riesgos.

3.2.21 Analizar Cuantitativamente los Riesgos.

3.2.22 Planificar la respuesta a los Riesgos.

3.2.20 Planificar las Adquisiciones.

3.2.24 Planificar el Involucramiento de los Interesados.



CONTENIDO

3.3 Ejecutando el Proyecto.

3.3.1 Dirigir y Gestionar la ejecución del proyecto.

3.3.2 Gestionar el Conocimiento del Proyecto.

3.3.3 Gestionar la calidad.

3.3.4 Adquirir los recursos.

Test Nro. 3

3.3.5 Desarrollar el equipo.

3.3.6 Dirigir el equipo.

3.3.7 Gestionar las comunicaciones.

3.3.8 Implementar las Respuestas a Riesgos.

3.3.9 Efectuar las adquisiciones.

3.3.10 Gestionar el involucramiento de los interesados.

3.4 Monitoreando y controlando el proyecto

3.4.1 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto.

3.4.2 Realizar el Control integrado de cambios.

3.4.3 Validar el alcance del proyecto.

3.4.4 Controlar el alcance del proyecto.

3.4.5 Controlar el cronograma del proyecto.

3.4.6 Controlar los costos.

3.4.7 Controlar la calidad.

Test Nro. 4

3.4.8 Controlar los Recursos.

3.4.9 Monitorear las comunicaciones.

3.4.10 Monitorear los riesgos.

3.4.11 Controlar las adquisiciones.

3.4.12 Monitorear el Involucramiento de los interesados.



CONTENIDO

3.5 Cerrando el proyecto

3.5.1 Cerrar el proyecto o fase.

4. Responsabilidad profesional y código de ética del PMI

4.1 Introducción a la responsabilidad social

4.2 La ética y conducta profesional

4.3 Pasos para lograr la certificación

Examen final de 200 Preguntas tipo CAPM® /PMP®

Total: 40 Horas

INSCRIPCIÓN

Informes e Inscripciones

Lunes a Viernes:
9:00am a 6:00pm
RPC: 986615957
RPC: 986615617
informes@pmbcg.com

Inversión única*:

\$ 780.00 dólares americanos.
Incluido IGV
Tipo de cambio del día.

Depósito

Banco de Crédito del Perú:

Cuenta Corriente

191-1606426-0-24 (Soles)
191-1620580-1-04 (Dólares)

Transferencia Interbancaria

Código de Cuenta Interbancario (CCI)
002-191-001606426024-59 (Soles)
002-191-001620580104-52 (Dólares)

A nombre

Project Management & Business Consulting SAC

Descuentos y Promociones

Consulte por nuestros descuentos por pronto pago, inscripciones grupales y para ex-alumnos.

Contáctenos en:

informes@pmbcg.com



Certificación

A nombre de Project Management & Business Consulting, reconocido por el Project Management Institute (PMI).

PDU'S (Profesional Development Unit) Otorgados: 40

Incluye

- Manual impreso del participante.
- Plantillas en formato digital.
- Acceso a simulador online con exámenes certificación tipo.
- **NUEVO:** Software de Rompecabezas y Procesos PMBOK.
- Coffee Breaks

Horarios

Son 40 horas distribuidas de acuerdo a las siguientes modalidades:

Full Week

De Lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sabatino

Sábados, de 09:00 a.m. a 06:00 p.m.

Online

Martes y jueves, de 07:00 p.m. a 11:00 p.m.

Lugar

Av. Manuel Olguin 211 Of. 1004, - Monterrico, Santiago de Surco.

AUSTRALIA - BOLIVIA - CANADÁ - CHILE - FLORIDA - PERÚ - REPÚBLICA DOMINICANA

Project Management & Business Consulting Group

www.pmbcg.com



INSCRIPCIÓN

Procedimiento

Para inscribirse a los talleres, el primer paso es identificar la cantidad a pagar por concepto del taller. Para ello puede visitar nuestro sitio web: www.pmbcg.com y consultar la sección de talleres, o puede enviarnos un correo electrónico a informes@pmbcg.com indicándonos el taller de su interés.

Pasos a seguir:

1. Llenar la Ficha de Inscripción con los datos solicitados.
2. Realizar el pago correspondiente mediante las formas de pago permitidas (depósito bancario, transferencia y efectivo). Para realizar un pago en efectivo deberá acercarse a nuestra oficina en: Av. Manuel Olguin 211 Of. 1004 - Surco.
3. Envíe un correo a informes@pmbcg.com confirmando su participación al Taller, enviando:
 - La Ficha de Inscripción completa.
 - Comprobante de pago (voucher escaneado o constancia de transferencia).
4. Recibirá a la brevedad posible un correo electrónico confirmándole la recepción de los documentos solicitados, con lo cual estará confirmada su matrícula para el curso.

*El pago mediante Órdenes de Servicio o similares conlleva un incremento de 10%. Si desea más información no dude en escribirnos a informes@pmbcg.com.