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Metodología

· Herramientas de Planeamiento y Control de 
Proyectos con Primavera P6 

· Herramientas de Planeamiento y Control de Proyec-
tos con Ms Project 

· Lean Construction 

· Metodología de Gestión de Proyectos PMI 

Podrá acceder a todos los recursos y material didácticos del programa, en un entorno vir-
tual amigable y accesible desde cualquier lugar. Encontrará herramientas como foros de 
discusión, videoconferencias, plantillas, ejemplos y todo lo que necesite para complemen-
tar su aprendizaje durante todo el programa y después de finalizado.

El diplomado combinará la parte teórica, práctica y vivencial, asistido por varios exposito-

res PMP de reconocido prestigio. Las fases teóricas, contaran con modelos y ejemplos prác-

ticos producto de casos reales por el expositor en los más de 5 años usando los estándares 

del PMI. Se desarrollarán dinámicas que pongan en práctica los conceptos impartidos en 

las sesiones.  Se contempla al máximo la explotación de medios audiovisuales.
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Ha colaborado en artículos del PMNetwork y en los equipos de Investigación del PMI 
como panelista para los eventos de Latinoamérica. Es Certificado Scrum Master para la 
Dirección de Proyectos en forma Ágil, y actualmente se encuentra investigando el uso 
de herramientas y técnicas de Scrum en el Sector de Construcción y Minería.

Víctor ha desarrollado una metodología audaz, creativa y sumamente novedosa para la
 enseñanza de la Dirección de Proyectos y Direccion de Construccion, rompiendo los 
esquemas tradicionales y logrando de esta forma un mejor y más rápido aprendizaje. Es 
un apasionado de la literatura de negocio y su forma de pensar respecto a ella es la del 
win-to-win con la que siempre busca ayudar a ganar a los demás.

Víctor ha desarrollado una metodología audaz, creativa y sumamente novedosa para la 
enseñanza de la Dirección de Proyectos y Direccion de Construccion, rompiendo los 
esquemas tradicionales y logrando de esta forma un mejor y más rápido aprendizaje. Es un 
apasionado de la literatura de negocio y su forma de pensar respecto a ella es la del 
win-to-win con la que siempre busca ayudar a ganar a los demás.

PMP, MBA, Scrum Master, 
PMI Leadership 

Masterclass.

Ha desarrollado secuencias de procesos constructivos interdisciplinarios a nivel 
de una Planta minera, y su relación con la Ingeniería. Ha definido la secuencia 
de desarrollo de Ingeniería con el fin de asegurar una Ingeniería Integrada. 
Cuenta con experiencia en el manejo de costos, cronograma, y programas de 
recuperación de Proyectos de Construcción. Es experto en el desarrollo de 
contratos EPC y EPCM, con aplicaciones en proyectos mineros en el país. Ha 
creado el Diplomado de Ingeniería y Gerencia de Contratos (FIDIC) en 
colaboración con la Universidad de Piura.

Cuenta con amplia experiencia en desarrollo de procesos de Ingeniería, 
Construcción,  Precommisionado, Comisionado y Puesta en marcha de una 
Planta. 

Actualmente es miembro del equipo de dirección de un nuevo proyecto 
minero de Oro y Plata con una inversión superior a las 400 millones de USD 
que se pondrá en funcionamiento (Start Up)

Cuenta con amplia experiencia en la Minería y Energía liderando portafolios de 
proyectos de más de 1000 millones en Minería (Cobre) y Energia (Centrales 
Hidroeléctricas). Ha desarrollado proyectos para Freeport Macmoran (USA), la 
segunda más grande productora de cobre en el mundo. Ha sido Gerente de PMO
 de la Construcción de la Central Hidroeléctrica el Platanal con un CAPEX de 350 
millones de USD. 

Presidente PMB Consulting Perú, Chile y Republica Dominicana, firma de 
Consultoría y Entrenamiento en Gerencia de Proyectos, Ingeniería y Construcción. 
MBA from Massachussets Institute of Technology (MIT) - Estados Unidos, Postgrado 
de Liderazgo por el PMI (Europa), Certificado PMP con mas 20 años de 
experiencia profesional creando cultura de Dirección de Proyectos y dirigiendo 
proyectos de gran envergadura bajo los estándares del PMI en los Sectores como 
Negocios, Construcción y Minería. 
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Ha colaborado en artículos del PMNetwork y en los equipos de Investigación del PMI 
como panelista para los eventos de Latinoamérica. Es Certificado Scrum Master para la 
Dirección de Proyectos en forma Ágil, y actualmente se encuentra investigando el uso 
de herramientas y técnicas de Scrum en el Sector de Construcción y Minería.

Víctor ha desarrollado una metodología audaz, creativa y sumamente novedosa para la
 enseñanza de la Dirección de Proyectos y Direccion de Construccion, rompiendo los 
esquemas tradicionales y logrando de esta forma un mejor y más rápido aprendizaje. Es 
un apasionado de la literatura de negocio y su forma de pensar respecto a ella es la del 
win-to-win con la que siempre busca ayudar a ganar a los demás.

PMP, MBA, Scrum 
Master, PMI Leadership 

Masterclass.

Es un colaborador activo del PMI Mundial desde el 2003, Presidente del 
Capítulo PMI Lima Perú 2007-2008 y ha liderado comunidades de 
profesionales de Dirección de Proyectos del PMI en Latinoamérica. Ha sido 
conferencista en Congresos Globales del PMI de North América (Atlanta 2007,
 Denver 2008, Orlando 2009), de Asia Pacifico (Australia 2010), y 
Latinoamérica (Chile 2006, Cancún 2007, y Brasil 2008). 

Actualmente es Gerente General de EPCM Experts Corporation y la 
StartUp SeguroPay en los Estados Unidos (social fintech).

Emprendedor con mas de 7 empresas exitosas y no exitosas en el Peru,
 Chile, Republica Dominicana y Estados Unidos. 

Víctor ha desarrollado una metodología audaz, creativa y sumamente 
novedosa para la enseñanza de la Dirección de Proyectos y Dirección de 
Construcción, rompiendo los esquemas tradicionales y logrando de esta 
forma un mejor y más rápido aprendizaje. Es un apasionado de la literatura 
de negocio y su forma de pensar respecto a ella es la del win-to-win con la 
que siempre busca ayudar a ganar a los demás.

Ha colaborado en artículos del PMNetwork y en los equipos de Investigación 
del PMI como panelista para los eventos de Latinoamérica. Es Certificado 
Scrum Master para la Dirección de Proyectos en forma Ágil, y actualmente 
se encuentra investigando el uso de herramientas y técnicas de Scrum en el 
Sector de Construcción y Minería.
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Felipe Meléndez

 

Gerente General PMB Consulting Perú y Chile. Ingeniero Industrial PUCP, Maestría en 
Administración de Negocios con especialización en dirección de empresas en la Universidad
 Pacifico, Certificado PMP y RMP (Risk Management Professional) por el PMI (Project 
Management Institute) y Scrum Master por el Scrum Alliance, Post grado en Liderazgo por el 
PMI (Europa). 

Liason PMI EF (Education Foundation) Perú 2010-2016, Presidente PMI Capitulo Lima-Perú 
2010, Vicepresidente PMI Capitulo Lima-Perú 2007–2008, Presidente Centro Ingeniería de 
Dirección de Proyectos del CIP Lima 2008. 

Auditor Interno Iso 9001

Expositor en Congresos Globales PMI (USA, Europa y Latinoamérica) y Congresos Regionales 
PMI en Latinoamérica desde el 2007 al 2016. Es colaborador del PMI, participando 
activamente en los Leadership Meeting del PMI en el mundo (USA, Europa, Latinoamérica y 
Africa).

Tiene 25 años de experiencia profesional en el sector de tecnología de Información, energía 
(hidroeléctrica y petróleo), Minería y Construcción.

Experto en gerencia de proyectos, PMO (Project Management Office) y auditoria de 
contratos internacionales alineado a estándares FIDIC (Federación internacional de 
ingenieros consultores). 

En los últimos 12 años ha Liderado la implementación de la metodología de gerencia de 
proyectos alineado al PMI en Empresas de Seguros, Petroleras en la Gerencia de Perforación
 de Pozos Petroleros, Empresas del Estado, Centrales Hidroeléctricas, Construcción y 
Empresas Mineras, a nivel Latinoamérica.
Catedrático en Maestrías y Diplomados en gerencia de proyectos en Latinoamérica.

Es investigador de tendencias globales en Educación e interesado en temas sociales.

Ha sido Director de Metodología de PACIFICO SEGUROS (2007-2008): Empresa líder en 
Seguros en el Perú.

Ha sido Analista de Sistemas de VOLVO PERU S.A (1994-1997): Empresa líder en Camiones y 
Buses en el Perú.

Ha sido  Programador de Sistemas de Richard O´Custer S.A (1992-1994) Empresa líder en 
Comercialización de productos de consumo masivo

Ing., MBA, PMP, PMI – RMP, SCRUM Master, 
Leadership Master, ITIL. 

Ha sido Project Manager de PACIFICO SEGUROS (2000-2008): Empresa líder en Seguros en el 
Perú.



Omar Gonzáles
Ing., PMP, PMI-RMP

Ingeniero Mecánico Electricista, certificado como PMP® (Project Management Profes-

sional) y PMI-RMP® (Risk Management Professional) otorgado por el PMI ( Project Mana-

gement Institute - USA). Diplomado en Gerencia de Proyectos y Calidad por el Instituto 

de la Calidad de la PUCP. Tiene 10 años de experiencia desarrollando proyectos en los 

sectores de industria cementera, de telecomunicaciones, energía y minería; y 06 años 

aplicando metodologías de gestión de proyectos en forma exitosa. Es miembro del 

Capítulo peruano del PMI y ha sido expositor en el Congreso Tour Cono Sur del 2012 en 

Lima-Perú.

Ha liderado equipos de Gestión de Proyectos para Minera Hochschild Mining PLC en 

la etapa de factibilidad de sus proyectos mineros auríferos Inmaculada y Crespo; y la 

constructora Obrainsa, para el proyecto minero aurífero aluvial Camila y el proyecto 

vial binacional Perú – Ecuador - Carretera San Ignacio - Puente de Integración, aseso-

rando la implementación de sus estándares en la PMO.

Ha gestionado equipos de ejecución de proyectos para el grupo UNACEM (Cementos 

Andino, Cementos Lima y Unicon), en sus proyectos de Molienda Combinada de Ce-

mento VI, el grupo Distriluz (ENSA, ENOSA, HIDRANDINA, ELECTROCENTRO), las empresas 

de telecomunicaciones Leadcom y Nextel, para su alimentación eléctrica y posterior 

interconexión en las localidades de Arequipa, Cusco y Huancavelica, Electrosur, para 

sus proyectos de ampliación de subestaciones en Alta Tensión (66 KV). 

Ha liderado equipos de Ingeniería para el complejo minero metalúrgico Shougang Hie-

rro Peru (Ingeniería Básica y de Detalle), Compañía Minera Antamina (Ingeniería Bási-

ca -Misceláneos), Ha liderado el equipo de Supervisión y Gerencia de la Construcción 

para la Minera Barrick Misquichilca. Actualmente se desempeña como Gerente de 

Proyectos en la empresa EPCM Experts. N
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Es Project Management Professional (PMP) certificado por el Project Management 
Institute (PMI). Ha estado a cargo de equipos de soporte de dirección de grandes 
proyectos de inversión (> 500 MUSD) en Perú, Chile, Argentina y Venezuela. Es Project 
Management Assessor capacitado por la AIM (Australian Institute of Management) 
para evaluar las competencias de gerenciamiento de proyectos de profesionales a 
cargo de proyectos de distinta magnitud. También es instructor de cursos de Project 
Management para AIM de cursos de costos, programación y control, adquisiciones y 
comunicaciones.

León ha sido instructor en diversos cursos en temas relacionados con el Project Ma-
nagement y expositor en Congresos de Ingeniería Civil en Perú y en el Congreso Ibe-
roamericano de Project Management, del PMI, realizado en Caracas Venezuela en el 
año 2002. Fue durante muchos años gerente general de OPS&S Internacional, a cargo 
de la gestión comercial y administrativa de la empresa, incluyendo filiales en Chile, 
Argentina, Ecuador, Colombia, México, Perú y Venezuela. 

Actualmente es Gerente de Control de Proyectos de Hatch.
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León López
Ing., MBA, PMP

Consultor en Project Management por más de 15 años. Más de 30 años de experiencia 
en Proyectos industriales, mineros, petroleros, urbanos e infraestructura, con participa-
ción en todas las fases de los proyectos, incluyendo Ingeniería, Planificación, Progra-
mación y Control, Construcción, estudio y preparación de Documentos de Licitación, 
preparación de Procedimientos de Proyectos, preparación y control de Presupuestos 
de Proyectos, Administración de Contratos, negociación con contratistas y proveedo-
res, reclamos (claims), evaluación de riesgos, planes de calidad, seguridad y medio 
ambiente, estudio y nivelación de recursos, entre otros.
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Ha colaborado en artículos del PMNetwork y en los equipos de Investigación del PMI 
como panelista para los eventos de Latinoamérica. Es Certificado Scrum Master para la 
Dirección de Proyectos en forma Ágil, y actualmente se encuentra investigando el uso 
de herramientas y técnicas de Scrum en el Sector de Construcción y Minería.

Víctor ha desarrollado una metodología audaz, creativa y sumamente novedosa para la
 enseñanza de la Dirección de Proyectos y Direccion de Construccion, rompiendo los 
esquemas tradicionales y logrando de esta forma un mejor y más rápido aprendizaje. Es 
un apasionado de la literatura de negocio y su forma de pensar respecto a ella es la del 
win-to-win con la que siempre busca ayudar a ganar a los demás.

Víctor ha desarrollado una metodología audaz, creativa y sumamente novedosa para la 
enseñanza de la Dirección de Proyectos y Direccion de Construccion, rompiendo los 
esquemas tradicionales y logrando de esta forma un mejor y más rápido aprendizaje. Es un 
apasionado de la literatura de negocio y su forma de pensar respecto a ella es la del 
win-to-win con la que siempre busca ayudar a ganar a los demás.

Condiciones para liderar, auditar y asesorar Proyectos en diferentes rubros 
empresariales, que involucren cambios en la organización o reestructuración del 
negocio. Habilidad para trabajar en equipo, manejo de expectativas de 
interesados e identificar oportunidades y necesidades de mejora en los procesos 
del Negocio. Metodología audaz, creativa y sumamente novedosa para la 
enseñanza de la Dirección de Proyectos y Dirección de Construcción.

Experto en software de planeamiento y control como Ms-Project y Primavera. Ha 
participado activamente en Proyectos de envergadura con EPC como la Planta de
 proceso de Tambomayo, Las Bambas, Antapaccay, Orcopampa, etc, así como 
Proyectos Inmobiliarios en Lima y Proyectos Retail. Especializado directamente en 
proyectos del sector construcción y afines.

Cuenta con diez años de experiencia profesional y sólida experiencia en Gestión de
 Proyectos de infraestructura, enfocado en la optimización de la productividad y 
mejora continua de los procesos, implementando herramientas de gestión para el 
aumento de la rentabilidad e innovación de las empresas bajo las líneas del PMBOK
 y la filosofía del Lean Construction.

Magister en Administración Estratégica de Empresas (MBA) de CENTRUM Católica, 
Magister Internacional en Liderazgo de la Escuela de Alta Dirección y 
Administración EADA España, Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI), CIP - 099919, certificado como Project Management Profesional 
(PMP) por el Project Management Institute.

Jany Hurtado
Ing., MBA, PMP
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Actualmente se desempeña como Ingeniero de Planeamiento y Control en 

EPCM Experts empresa especializada en ingeniería construcción y gerencia de 

proyectos. Cuenta con certificación PMP, con amlia experiencia en la plani-

ficación integral de megaproyectos entre 100 y 300 millones de dólares en el 

sector minero, dominio en el manejo del software Primavera para la planifica-

ción, seguimiento y control de proyectos bajo los estándares del PMI.

Experiencia en planeamiento y control detallado de obras civiles, tales como 

perforaciones, movimiento de tierras, desarrollo de túneles, obras de concreto 

y otras.

Ha participado activamente en el proceso de licitación del EPC de la Planta 

de proceso y Presa de Relaves del Proyecto Inmaculada, así como en licitacio-

nes para ingenierías, para compra de equipos, tales como molinos, chancado-

ras, etc. y otro tipo de servicios.

Experiencia en manejo de Portafolio de Proyectos, reportando a la alta Geren-

cia de HOCHSCHILD.

Ha implementando soluciones de negocios SAP para el Grupo Romero, Banco 

de Crédito del Perú, COFIDE y otros.

Fernando Talavera
Ing., PMP
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A.  Entendiendo el marco conceptual de la Gerencia de Proyectos.

1.   Introducción a la Gerencia de Proyectos.

1.1  Objetivo del estándar mundial de Gerencia de Proyectos PMBOK®.

1.2  ¿Qué es un proyecto?

1.3  ¿Qué es la Gerencia de Proyectos?

1.4  Estructura del PMBOK®.

1.5  Áreas de Experiencia de la disciplina de gerencia de proyectos  

1.6  Oficina de Gestión de Proyectos (PMO)

1.7 Ciclo de vida del proyecto.

1.8 Interesados del proyecto (Stakeholders)

1.9 Competencias de un gerente de proyectos.

1.10 Generando Cambio en las organizaciones.

B.  Descripción de los procesos de la Gerencia de Proyectos.

2.  Entendiendo los procesos de la Gerencia de Proyectos.

2.1  Procesos de la Gerencia de Proyectos e interacciones

2.2 Matriz de Procesos de Gerencia de Proyectos vs. Áreas del conocimiento.3. 

Gerenciando el Proyecto

3.1  Iniciando el Proyecto

3.1.1 Justificación de los proyectos

3.1.2 Desarrollar el acta de constitución del proyecto.

3.1.3 Identificar a los interesados

Dinámica 1: Elaboración del Project Charter

3.2 Planificando el Proyecto

3.2.1  Desarrollar el  Plan para la dirección del Proyecto

3.2.2  Recopilar requisitos

3.2.3  Definir el Alcance

3.2.4  Crear EDT (WBS)

Dinámica 2: Elaboración del WBS

3.2.5 Definir las actividades.

3.2.6  Secuenciar las Actividades

3.2.7  Estimar la duración de las Actividades

3.2.8  Desarrollar el cronograma del proyecto
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3.2.9  Estimación de los Costos

3.2.10  Determinar el presupuesto

3.2.11 Planificar la Gestión de la Calidad.

3.2.12  Planificar la Gestión de los Recursos.

3.2.13  Estimar los recursos de las Actividades.

3.2.14  Planificar la Gestión de las Comunicaciones

3.2.15 Planificar la Gestión de Riesgos.

3.2.16 Identificar los Riesgos.

3.2.17 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos.

3.2.18 Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos.

3.2.19 Planificar la respuesta a los Riesgos.

3.2.20 Planificar la Gestión de las Adquisiciones.

3.2.21 Planificar el Involucramiento de los Interesados

Dinámica  3: Elaboración del Plan para la dirección del Proyecto3.3 Ejecutando el 

Proyecto.

3.3.1 Dirigir y Gestionar el trabajo del proyecto.

3.3.2 Gestionar el conocimiento.

3.3.3 Gestionar la calidad.

3.3.4 Adquirir los recursos.

3.3.5 Desarrollar el equipo.  

3.3.6 Dirigir el equipo.

3.3.7 Gestionar las comunicaciones.

3.3.8 Implementar la respuesta a los riesgos.

3.3.9 Efectuar las adquisiciones

3.3.10 Gestionar el Involucramiento con los interesados.Dinámica 4: Desarrollo del Acta 

de reunión

3.4 Seguimiento y Control del proyecto.

3.4.1 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto.

3.4.2  Realizar Control integrado de cambios

3.4.3  Validar el alcance del proyecto

3.4.4  Controlar el alcance del proyecto

3.4.5  Controlar el cronograma del proyecto

Dinámica 5: Solicitud de Cambios

3.4.6  Controlar el costo del proyecto

3.4.7 Controlar la calidad del proyecto.

3.4.8 Controlar los recursos.
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3.4.9  Monitorear las comunicaciones

3.4.10  Monitorear los riesgos

- Dinámica 6: Informe de Desempeño

3.4.11 Controlar las adquisiciones.

3.4.12 Monitorear el Involucramiento con los interesados.3.5 Cerrando un Proyecto.

3.5.1 Cerrar proyecto o fase.

Dinámica 7: Informe de Cierre del Proyecto

II. LEAN CONSTRUCTION
1. Escenario de las Industrias

2. Historia del Lean Manufacturing

3. Hacia donde debemos orientarnos

4. Definiendo Valor y Desperdicio

5. Los 7 Desperdicios

6. Beneficios típicos de la iniciativa de eliminación de desperdicios

7. Principios del pensamiento Lean

8. Herramientas del Lean Manufacturing

9. Filosofía de Lean Construction

10. Fundamentos de Lean Construction

11. Visión Integrada de Construcción

12. Organización típica de un Proyecto de Construcción13. Integrated Project Delivery 

(IPD)

14. Beneficios de Lean Construction

15. Barreras para la implementación en la industria de la construcción

16. Last Planner System

17. Diferencias Enfoque Lean Construction  y Enfoque PMI2. Estrategias Constructivas 

Tipos de Contratos según PMI

Conceptos EPCM /EPC

Definición de los Contratos EPCM

Contrato EPCM

Definición de los Contratos EPC

Contrato EPC

Resumen Comparativo EPCM / EPC
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EPCM Interno

Estrategia de Ejecución del Proyecto

¿Cuándo se recomienda cada contrato?

Front End Engineering 

Constructability

3. Planificación con el Sistema de Last Planner

3.1 Planificación del Alcance (WBS)

3.2 Planificación de la Estrategia Constructiva

3.3 Planificación general del Cronograma del Proyecto

3.4 Planificación Look a Head (3 week) 

3.5 Planificación semanal

3.6 Medición del desempeño (PAC -  Porcentaje de asignaciones 

completadas) 

3.7 Curva S del Proyecto

Dinámica 2: Aplicación de la Planificación del Sistema de Last Planner

3. Monitoreo y Control con el Sistema de Last Planner (Control de 

Productividad)

3.1 Control general del Cronograma del Proyecto

3.2 Actualización del Look a Head (3 week) 

3.3 Actualización de la Planificación semanal

3.4 Control del PAC -  Porcentaje de asignaciones completadas

3.5 Control de Restricciones

3.6 Control de Perdidas : Análisis de Causas

3.7 Análisis del Valor Ganado (Avance Físico)

Dinámica 3: Aplicación del Monitoreo y Control con el sistema de Last Planner

4.9 Productividad  en la Construcción

4.10 Gestión de Riesgos de Construcción

5S Japonesas

1. La importancia e impacto de las 5S Japonesas

 Audio: La Gallina y los Patitos- Paradigmas

Dinámica 1: Armado de legos 1

Dinámica 2: Armado de legos 2



CONTENIDO

Total de horas: 80

Project Management & Business Consulting Group
AUSTRALIA - BOLIVIA - CANADÁ - CHILE -  FLORIDA - PERÚ - REP. DOMINICANA 

www.pmbcg.com

2. Conocer los conceptos y técnicas de las 5S Japonesas

Pasos Preliminares

2.1 Clasificar – SEIRI

2.2 Ordenar – SEITON

5S Japonesas

2.3 Limpiar – SEISO

2.4 Normalización – SEIKETSU

2.5 Mantener la Disciplina – SHITSUKE

III. HERRAMIENTAS DE CONTROL DE PROYECTOS
 

3.1 HERRAMIENTAS DE CONTROL DE PROYECTOS – 

PRIMAVERA P6

3.2 HERRAMIENTAS DE CONTROL DE PROYECTOS – MS 

PROJECT 2013

Cierre de Planeamiento y Control

Presentación Final de Trabajos Lean Construction



Informes e 
Inscripciones

Lunes a Viernes: 
9:00am a 6:00pm

Depósito 
Banco de Crédito del Perú:

Cuenta Corriente
191-1606426-0-24 (Soles)

191-1620580-1-04 (Dólares)

Transferencia Interbancaria
Código de Cuenta 
Interbancario (CCI) 

002-191-001606426024-59  (Soles)
002-191-001620580104-52 (Dólares)

A nombre
Project Management 

Descuentos y 
Promociones

Consulte por nuestros descuentos 
por pronto pago,  inscripciones  

grupales y para  ex-alumnos

Contáctenos en: 
informes@pmbcg.com

INSCRIPCIÓN

PDU´S (Profesional Development Unit) Otorgados: 80

Incluye
- Plantillas de trabajo
- Acesso a Plataforma Moodle

Project Management & Business Consulting Group
AUSTRALIA - BOLIVIA - CANADÁ - CHILE -  FLORIDA - PERÚ - REP. DOMINICANA 

www.pmbcg.com

Certificación
A nombre de Project Management & Business Consulting, 
reconocido por el Project Management Institute (PMI).

Lugar
Aula Virtual

Consulte en: 
informes@pmbcg.com

RPC: 986615617
RPC: 986615957

informes@pmbcg.com

Inversión única
Precio Al contado: 

$ 1,600.00 Dolares Americanos 
Precio en Cuotas:

$ 1,800.00 Dolares Americanos 
Consulte por nuestros Especiales

& Business Consulting SAC



INSCRIPCIÓN

Procedimiento 
Para inscribirse a los Diplomados, el primer paso es identificar la cantidad a pagar 
por concepto del Diplomado.  Para ello puede visitar nuestro sitio web: www.pmbcg.
com y consultar la sección de Diplomados, o puede enviarnos un correo electrónico 
a informes@pmbcg.com indicándonos el Diplomado de su interés.

Pasos a seguir:
1.Llenar la Ficha de Inscripción con los datos solicitados.
 
2. Realizar el pago correspondiente mediante las formas de pago permitidas (de-
pósito bancario, transferencia y efectivo). Para realizar un pago en efectivo deberá 
acercarse a nuestra oficina en:  Av. Manuel Olguin 211 Of. 1004.- Surco.
 
3.Envíe un correo a informes@pmbcg.com confirmando su participación al Diploma-
do, enviando:

    - La Ficha de Inscripción completa.
    - Comprobante de pago (voucher escaneado o constancia de transferencia).

4.Recibirá a la brevedad posible un correo electrónico confirmándole la recepción 
de los documentos solicitados, con lo cual estará confirmada su matrícula para el 
curso.

INSCRIPCIÓN

Project Management & Business Consulting Group
AUSTRALIA - BOLIVIA - CANADÁ - CHILE -  FLORIDA - PERÚ - REP. DOMINICANA 

www.pmbcg.com

*El pago mediante Órdenes de Servicio o similares conlleva un incremento de 10%. Si desea más infor-
mación no dude en escribirnos a informes@pmbcg.com .


